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学校组织召开 2026 年“两新”

项目工作推进会

为贯彻落实上级有关会议精神，加快推进 2026 年“两新”项目建设，

实验室管理处于 2026 年 2月 9日紧急组织召开线上 2026 年教学科研仪器

设备更新项目工作推进会。会议由祁得林副校长主持，刘玉皎副校长出席

会议。各相关学院院长、分管副院长、项目负责人以及发展规划处、国有

资产管理中心、计划财务处等部门负责人，实验室管理处相关人员共 60

余人参加会议。



会上，发展规划处张小丹副处长首先传达了 2 月 5 日杨志文副省长主

持召开的教育领域两新项目建设和资金支出约谈调度会相关内容，明确了

第一季度保质保量完成项目支出的要求。

随后，实验室管理处张得钧处长介绍了项目分批次推进方案，并就推

动相关工作进行了统筹安排。李积兰副处长介绍了项目后续推进的具体安

排，明确了各时间节点各单位需完成并推进的事宜。国有资产管理中心杨

德嵩主任以及计划财务处马凌老师针对项目绩效录入方式和要求、招标采

购相关事宜进行了提醒。

最后，祁得林副校长进行了总结和强调，各院系一要提高政治站位，

深刻理解两新项目工作的重要性，组织专班推进；二要压实责任，确保项

目顺利推进，避免质疑投诉和流标；三要防范风险，完善和规范项目各环

节流程，保障项目设备及资金安全；四要形成合力，各部门联动，齐心协



力，高质量完成省长提出的支出目标。刘玉皎副校长要求各部门需高度重

视项目推进方案的制定，确保与招标代理公司沟通顺畅，避免插手干预，

提前准备好招标参数，确保一次性成功，减少质疑和投诉。

此次“两新”项目建设推进会的召开，进一步统一了思想认识，明晰

了工作思路，为各院系开展具体工作指明了方向、明确了路径。下一步，

实验室管理处将切实履行牵头职责，抓紧协调完成资产配置审批备案、绩

效目标录入和项目实施方案编制等关键任务；各部门将通力协作、密切配

合，全力做好要素保障和协调服务，加快推进项目实施，努力实现 2026

年第一季度“开门红”目标，确保项目按既定计划高质量推进。


